

2019

DNK projektplan dec. 2018 - aug. 2019	Dec	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Ansvarlig	Bemærkning
Organisering											
Ansættelser:				▲							
DNK chef - opstart 1/3-2019 • Stillingsopslag medio December	▲									DBU:KGR/SK/KR KDF: JR	
Afklaring af ressourcer i A/S	■									KS/KR	Budget fra sæson 1 - alternativ Keld Strudahl 0.3 FTE
Afklaring af resource i kommunikation	■									JH/KR	
Afklaring af fysisk placering		■	■							KR/KGR	
Afklaring af administrative referencer	■									KR	
Sammensætning af midlertidig DNK Styregruppe	■									MBK/KR (styregruppe)	Besluttet 05.12.18
Klubber											
Møde m. klubber d. 9/12-2018	▲									KDF	
Opstart af dialog omkring Liga aftale	■	■	■		▲					Styregruppe KDF: JR	Aftale på plads og underskrevet af alle parter 1/4-2019
Opstart af dialog omkring Match Manual, herunder Superkampe	■	■	■		▲					Styregruppe KDF: JR	

2019

DNK projektplan dec. 2018 - aug. 2019	Dec	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Ansvarlig	Bemærkning	
Sportslig struktur												
Udarbejdet "fast track" model	■									Styregruppe KDF: MBK		
Afdækning af muligheden for Pokalfinalen som "Final Four"						■				DNK chef /PKL/SK KDF: JR		
Kommerciel strategi												
Udarbejdet projektplan for det kommercielle spor	■									DBU A/S: KS KDF: KK		
Indgå aftale med titelpartner for ligaen	- - - - -						▲			DBU A/S: KS KDF: KK		
Udrulning og lancering af brandstrategi for DNK	■						▲			UEFA/SK/ KS/DNK chef KDF: KK	Se specifik projektplan for rolle/ansvarsfordeling	
Udrulning af Fan Engagement aktiviteter	■									▶	UEFA/SK/ KS/DNK chef KDF: KK	Se specifik projektplan for rolle/ansvarsfordeling
Udarbejdelse af kommunikationsplan og oplæg til digital platform for DNK, som er driftklar den 30. juni 2019		■								DBU Komm. KDF: JR	Samlet strategi for pige-kvindefodbold - "fra vugge til grav"	
PR arrangement for lancering af DNK							▲			DNK chef. KDF: JR		